

УДК 657
ББК 65.053
А64

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

А64 Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»): монография. — Москва : Проспект, 2021. — 264 с.
ISBN 978-5-392-35523-5

Цель данной монографии заключается в разработке методологического инструментария осуществления анализа методов и инструментов действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов. Методология исследования основана на комплексе общенаучных и частных методов познания. Достоверность и обоснованность результатов, полученных в ходе работы, достигается за счет комплексного применения методов исследования в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2021 г.

Результаты исследования могут быть полезны для практического применения в деятельности органов государственной власти, осуществляющих контроль и мониторинг реализации федеральных проектов, национальных проектов, государственных программ, а также всех других субъектов — участников проектной деятельности в сфере государственного управления.

УДК 657
ББК 65.053

Монография выполнена по результатам НИР.

Научное издание

**ПАНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
КРАСЮКОВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА,
ШУБЦОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА и др.**

**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

**(НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА
ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»)**

Монография

Подписано в печать 04.10.2021. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Печать цифровая. Печ. л. 16,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-35523-5

© Коллектив авторов, 2021
© ООО «Проспект», 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список авторов.....	3
Введение.....	4
1. Анализ традиционных и современных подходов к формированию системы мониторинга и контроля реализации федеральных проектов	7
2. Систематизация опыта реализации правительственных программ в развитых странах в части формирования системы мониторинга и контроля их реализации (на материалах реализации нацпроектов в Германии, Великобритании, Франции, Сингапура, ЮАР, Индии, Малайзии, Китая, Саудовской Аравии) и рекомендации по адаптации в Российской Федерации эффективных методов и инструментов реализации правительственных программ, апробированных в системе государственного управления развитых стран (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)	26
3. Анализ действующей нормативно-правовой основы осуществления мониторинга и контроля реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда») и предложения по внесению дополнений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ с целью внесения федеральных проектов в систему стратегирования РФ, включая систему обеспечения контроля и мониторинга реализации федеральных проектов	68

4. Систематизация угроз и рисков реализации федеральных проектов и рекомендации по совершенствованию проектного менеджмента в части учета рисков и угроз достижения стратегических целей и задач развития РФ (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)..... 96
5. Анализ количественных и качественных оценок при проведении мониторинга и контроля реализации федеральных проектов и предложения по совершенствованию проектного менеджмента федеральных проектов в части реализации функций контроля и мониторинга (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)125
6. Анализ и оценка источников формирования информационной базы, IT-технологий и IT-инфраструктуры сопровождения и информационной поддержки системы мониторинга и контроля федеральных проектов и рекомендации по созданию единой системы управления и мониторинга реализации федеральных проектов, позволяющей формировать единую сводную отчетность для всех контролирующих органов 137
7. Анализ системы управления и мониторинга системы отчетов и запросов от разных ведомств по федеральным проектам, в увязке с существующей системой управления и контроля проектной деятельности в системе «Электронный бюджет» и рекомендации по совершенствованию статистического инструментария и предотвращению дублирования отчетных документов по мониторингу реализации федеральных проектов для управления федеральными проектами (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»).....162
8. Анализ действующей системы мониторинга реализации федеральных проектов и разработка перечня мероприятий, направленных на совершенствование мониторинга достижения целей федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)	180
Заключение.....	195
Список использованных источников.....	197
Приложение А.....	213
Приложение Б.....	218
Приложение В.....	222
Приложение Г.....	223
Приложение Д.....	224
Приложение Е.....	225
Приложение Ж.....	226
Приложение И.....	227
Приложение К.....	229
Приложение Л.....	231
Приложение М.....	235
Приложение Н.....	243
Приложение П.....	246
Приложение Р.....	248
Приложение С.....	252