

Оглавление

Общая часть	3
Введение.....	3
1. Архитектурно-строительная часть.....	3
1.1. Характеристика участка строительства	3
1.2. Описание объекта строительства	3
1.3. Технико-экономические показатели объекта.....	6
2. Технологический раздел	7
2.1. Анализ условий осуществления строительства	7
2.1.1. Краткая климатическая справка	7
2.1.2. Инженерно-геологическое строение	7
2.1.3. Гидрогеологические условия.....	9
2.2. Обоснование способов производства работ по возведению объекта	9
2.2.1. Подготовительный период	9
2.2.2. Земляные работы	10
2.2.3. Бетонные работы	12
2.2.4. Арматурные работы.....	13
2.2.5. Монтажные работы, выбор монтажных кранов.....	14
2.2.6. Фасадные работы	14
2.2.7. Каменная кладка	15
2.2.8. Кровельные работы	15
2.2.9. Отделочные работы.....	15
2.2.10. Прокладка инженерных сетей и коммуникаций.....	16
2.2.11. Благоустройство.....	19
2.2.12. Выполнение работ в зимних условиях.....	22
3. Организационный раздел	25
3.1. Составление номенклатуры отдельных видов работ и определение их объемов	25
3.1.1. Земляные работы	25
3.1.2. Устройство фундаментов и подземной части здания.....	27
3.1.3. Обратная засыпка и уплотнение грунта в пазухах котлована.....	31
3.1.4. Воздвжение надземной части здания	34
3.1.5. Устройство кровли	45
3.1.6. Заполнение проемов.....	48
3.1.7. Отделочные работы.....	51
3.1.8. Общая трудоемкость проектируемого здания.....	54
3.1.9. Электромонтажные работы 1-ой стадии	55

BKP 23.947.19.000

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
 Зав.кафедр. Дроздов
 Рук.диплома Нургалина
 Н.контроль Нургалина
 Консультант Нургалина
 Разработал Боков

Организация строительства 9-ти этажного кирпично-монолитного жилого дома по адресу:
 СПб, ул. Тамбасова, 68

Стадия	Лист	Листов
П	1	90
<i>СЛГАСУ</i>		