

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Исходные данные, принятые при проектировании.....	4
1.1. Градостроительная ситуация	4
1.2. Характеристики объёмно планировочного решения здания.....	4
1.3. Технико-экономические показатели объёмно планировочного решения здания.....	5
1.4. Конструктивные решения и характеристика основных конструкций.....	5
1.4.1. Фундаменты.	5
1.4.2. Стены.....	6
1.4.3. Перекрытия.....	7
1.4.4. Полы.....	7
1.4.5. Окна.....	8
1.4.6. Двери.....	8
1.4.7. Перегородки	8
1.4.8 Лестницы.....	8
1.4.9 Крыша.....	8
1.5. Отделка здания.....	9
1.5.1. Наружная отделка.....	9
1.5.2 Внутренняя отделка.....	9
1.6. Инженерно – техническое оборудование здания.	9
1.7. Спецификация элементов заполнения проёмов.....	10
1.8. Спецификация к схеме расположения элементов сборных конструкций.....	10
2.1. Конструирование фундамента.....	11
2.2. Конструирование деревянного покрытия и перекрытия.....	13
2.2.1 Расчет конструкций покрытия.....	15
2.2.2. Расчет деревянного перекрытия.....	26
3. Разработка календарного плана.....	33
3.1 Организационно-технологическая схема строительства (перечень технологических комплексов).....	33
3.2 Расчет продолжительности технологических комплексов.....	33
3.3. Определение продолжительности технологических комплексов.....	64

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	BKP 14.069.18.000
Составлял	Балабина Е.Е				Строительство санатория. Спальный корпус.
Руководител	Животов Д.А.				