

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ .....	6
1.1. Понятие планирования процесса реализации инновационного проекта ...	6
1.2. Сущность системы всеобщего производительного обслуживания оборудования (ТРМ) .....	14
1.3. Методика анализа показателей эффективности использования оборудования .....	26
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО».....	30
2.1. Общая характеристика предприятия ПАО «Группа Черкизово» .....	30
2.2. Анализ динамики основного показателя системы всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ) на фаршевой линии и ULMA TFS-600 .....	37
2.3. Описание работ по развертыванию системы «ТРМ — Бережливое производство».....	49
ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ТРМ НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ .....	58
3.1. Построение сетевого графика и критического пути плана реализации проекта .....	58
3.2. Оптимизация сетевого графика реализации проекта .....	71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	Ошибка! Закладка не определена.