

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общая часть</b>	стр. 8
1.1 Аннотация	стр. 8
1.2 Введение	стр. 9
<b>2. Архитектурно-строительная часть</b>	стр. 10
2.1 Архитектурные решения	стр. 10
2.2 Конструктивные решения	стр. 13
2.3 Генеральный план	стр. 18
2.4 Инженерное обеспечение	стр. 20
2.4.1 Водоснабжение	стр. 20
2.4.2 Канализация и внутренние водостоки	стр. 21
2.4.3 Отопление и вентиляция	стр. 22
2.4.4 Электроснабжение и освещение	стр. 24
2.4.5 Средства связи	стр. 25
<b>3. Технологическая часть</b>	стр. 26
3.1 Анализ условий осуществления строительства	стр. 26
3.2 Разработка технологических карт	стр. 29
3.2.1 Технологическая карта на монтаж лестничных маршей	стр. 29
3.2.2 Технологическая карта на устройство кровли	стр. 39
<b>4. Организационная часть</b>	стр. 50
4.1 Календарное планирование на весь период строительства	стр. 50
4.2 Разработка календарного плана	стр. 50
4.2.1 Анализ исходных данных и проектных решений	стр. 51
4.2.2 Организационно-технологическая схема строительства	стр. 65

					<b>ВКР 23.021.21.904-ПЗ</b>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>Недокумен</i>	<i>Подпис</i>	<i>Дат</i>	Организация строительства трех 4-этажных кирпично-монолитных корпусов комплекса административных зданий многофункционального центра с подземным паркингом по адресу: СПб, Лахтинский проспект д.85а	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
Зав.	Мотылев					ВКР	6	140
Рук. ВКР	Нурғалина							
Норм.								
Консультант	Нурғалина					<b>СПбГАСУ 1-СЗПГСув-4</b>		
Разработка	Букина А.В.							