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Реферат 

Расчетно-пояснительная записка содержит листов 103, таблиц 13,  рисунков 

10, библ. 27, приложений 5. 

 Ключевые слова: проект производства работ, технологическая схема, захватка, 

контрольный темп потока, технико-экономические показатели, норма времени, 

локальная смета, линейный календарный график. 

 Расчетно-пояснительная записка содержит результаты расчета проекта 

производства работ на строительство участка автомобильной дороги Сургут - 

Салехард (км 1250 - км 1260) в ЯНАО. 

 В проекте разработаны варианты конструкций дорожной одежды; подобраны 

отряды для строительства земляного полотна, дорожной одежды, присыпных 

обочин, рассчитаны их технико-экономические показатели; построены 

технологические карты и линейный календарный график организации 

строительства. В разделе охраны окружающей среды и труда разработана 

технология гидронамыва, схема организации работ, осветление воды, а также были 

рассмотрены аварийные ситуации. В экономической части проекта рассчитана 

сметная документация: локальная смета (базисно - индексным методом) на 

устройство дорожной одежды. В индивидуальной части проекта разработаны 

технологические процессы гидронамыва. 
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