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Объем пояснительной  записки 76 страниц 2 рисунка, 19  таблиц, 1 

приложение. 

Проект производства работ, технико-экономические показатели, калькуляции, 

захватки, производительность норма времени, тарифная ставка, календарный план 

строительства. 

Расчётно-пояснительная записка содержит результаты расчёта проекта 

производства работ на строительство автомобильной дороги «с.Сухой Лог–

п.Восточный» в Томской области . Выполнен расчёт дорожной одежды, 

составлены технологические карты и схемы на возведение конструкции дорожной 

одежды. Составлен календарный план организации строительства. 

В разделе «Мероприятия по охране труда и экологической среды» разработаны 

меры по технике безопасности при работах на АБЗ и по охране окружающей среды 

от выбросов АБЗ и автомобильного транспорта, а так же мероприятия по технике 

безопасности при монтаже бетонных конструкций. 

В разделе сметная документация определена сметная стоимость покрытия 

дорожной одежды. 

В индивидуальной части проекта разработан генеральный план 

асфальтобетонного завода, определены объёмы земляных работ, выполнена 

вертикальная планировка территории 
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